

# ACH Interbank

## Documento: 02\_SCORECARD\_READINESS.md

Fecha de generacion: 2026-05-19 13:06

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

## Scorecard Readiness - Comite GO/NO-GO

Fecha: 2026-05-19 Score actual: 68.1 / 100 Estado: Naranja / NO-GO con brechas altas

### Semaforo

| Rango | Color    | Interpretacion                                           |
|-------|----------|----------------------------------------------------------|
| >= 90 | Verde    | Candidato a GO sujeto a aprobaciones finales.            |
| 75-89 | Amarillo | Requiere cierres puntuales antes de GO.                  |
| 60-74 | Naranja  | NO-GO con brechas altas; puede continuar UAT controlado. |
| < 60  | Rojo     | NO-GO con brechas criticas generalizadas.                |

### Tabla por Categoria

| Categoria          | Peso | Puntaje | Aporte | Estado       | Observacion                                                                                                               |
|--------------------|------|---------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funcionalidad core | 20%  | 82      | 16.4   | Parcial alto | Trazabilidad e idempotencia documentada avanzaron.                                                                        |
| UAT y evidencias   | 20%  | 64      | 12.8   | Parcial      | UAT tecnico OK; UAT funcional sintetico parcial.                                                                          |
| Seguridad          | 15%  | 73      | 10.95  | Parcial      | NU1903 corregido; `ACH.Operator` cerrado para UAT; pendientes secretos/certificados/OpenBao y matriz endpoint-rol formal. |

| Categoria                    | Peso | Puntaje | Aporte | Estado       | Observacion                                                                                                                                                         |
|------------------------------|------|---------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interoperabilidad externa    | 15%  | 40      | 6.00   | Bajo         | NACHA-M real UAT queda bloqueado por prenotificacion previa; export vacio y SOAP dry-run quedan mitigados tecnicamente; CENIT/CUD y homologacion siguen pendientes. |
| Operacion y soporte          | 10%  | 68      | 6.8    | Parcial      | Runtime OK; back up/restore/rollback pendiente.                                                                                                                     |
| Observabilidad               | 10%  | 68      | 6.8    | Parcial      | Logs y runtime controlado OK.                                                                                                                                       |
| Documentacion y trazabilidad | 10%  | 83      | 8.3    | Parcial alto | Documentacion avanzada; actas formales pendientes.                                                                                                                  |
| Total                        | 100% |         | 68.1   | Naranja      | NO-GO productivo / continuar UAT controlado.                                                                                                                        |