

ACH Interbank

Documento: 05_BRECHAS_CRITICAS.md

Fecha de generacion: 2026-05-19 13:06

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

Brechas Criticas - Comit  GO/NO-GO

Fecha: 2026-05-19 Estado general: Brechas bloqueantes para productivo

ID	Brecha	Severidad	Impacto	Bloquea productivo	Accion requerida	Responsable sugerido
DEF-UAT-020	NACHA-M 1/5/6/7/8/9 requiere validacion campo-a-campo y homologacion/waiver; UAT integrado ACH Colombia/CEN IT no genero archivo valido por prenotificacion previa ausente	Critica	Riesgo de inter operabilidad y cumplimiento	Si	Crear prenotificaciones UAT validas, generar archivo no vacio por sistema y ejecutar matriz campo-a-campo	Arquitectura ACH / QA
DEF-UAT-021	`/NachaExport/{cycleId}` ya no devuelve 200 con archivo vacio; responde 422 controlado cuando faltan prerequisites	Alta	Riesgo de falsa evidencia mitigado, pero archivo no vacio sigue pendiente	Si	Reintentar con transacciones exportables validas y confirmar archivo > 0 bytes	Backend / QA
DEF-UAT-022	`Proc_Contrapartidas` opera en dry-run por defecto para UAT/local y no transmite externamente	Alta	Riesgo de endpoint externo mitigado en UAT/local; homologacion real pendiente	Si	Mantener dry-run hasta endpoint UAT/mock autorizado y aprobacion para modo Live	Integracion / DevOps / Seguridad
UAT-FORMAL	UAT funcional formal con actas pendiente	Critica	No hay aceptacion funcional formal	Si	Ejecutar UAT formal, evidencias y firmas	Negocio / QA
EVI-VISUAL	Evidencia visual/operativa pendiente	Alta	Debilita trazabilidad de aprobacion	Si	Completar evidencia de pantallas, flujos y operacion	QA / Operaciones

ID	Brecha	Severidad	Impacto	Bloquea productivo	Accion requerida	Responsable sugerido
CENIT-CUD	CENIT/CUD pendiente	Critica	Interoperabilidad externa no validada	Si	Definir alcance, pruebas sinteticas y homologacion	Arquitectura Integracion
SOBRE-DIGITAL	Sobre digital/firma/certificados pendiente	Critica	Riesgo de seguridad e interoperabilidad	Si	Validar firma, certificados y manejo seguro	Seguridad / Integracion
OPENBAO	OpenBao/secrets pendiente segun alcance	Alta	Riesgo de gestion de secretos	Si	Definir alcance y completar validacion	Seguridad / DevOps
BKP-RESTORE	Backup/restore/rollback pendiente	Critica	Riesgo operativo ante incidente	Si	Ejecutar prueba documentada	Operaciones / SRE
UAT-BANCARIO	UAT bancario formal pendiente	Critica	Validacion externa/formal no concluida	Si	Coordinar y ejecutar UAT bancario formal	Negocio / Interoperabilidad

Brechas Cerradas En Este Ciclo

ID	Cierre	Evidencia	Riesgo residual
DEF-UAT-015	Usuario demo `admin` ahora evidencia roles `Admin` y `ACH.Operator` para UAT controlado.	`UserRoleConfiguration`, migracion `AddAdminOperatorRoleSeed`, `UserRoleSeedTests`, login/JWT sanitizados y endpoints protegidos 200 con Bearer.	Evaluar usuario operador separado y matriz endpoint-rol antes de preproductivo/productivo.

Evidencia Nueva NACHA/SOAP

- Transacciones UAT por camara creadas: `UAT-ACHCOL-NACHA-SOAP-001` y `UAT-CENIT-NACHA-SOAP-001`.
- Evidencia NACHA-M: `docs/uat/evidencias/nacha-m-uat`.
- Evidencia SOAP dry-run: `docs/uat/evidencias/soap-proc-contrapartidas`.
- Resultado: DEF-UAT-021 y DEF-UAT-022 quedan cerrados tecnicamente para UAT/local; no se cierra DEF-UAT-020. Productivo sigue ****NO-GO****.