

ACH Interbank

Documento: 06_PLAN_CIERRE_BRECHAS.md

Fecha de generacion: 2026-05-20 11:03

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

Plan de Cierre de Brechas - Comité GO/NO-GO

Fecha: 2026-05-19 Estado general: Plan ejecutivo para habilitar reconsideracion futura de GO

Fase	Objetivo	Brechas relacionadas	Entregable	Criterio de cierre	Responsable	Estado
Fase 1	Cerrar ACH.Operator para UAT controlado	DEF-UAT-015	Evidencia de rol visible/asignado	Login/claims/políticas validados sin secretos	Seguridad / Backend	Cerrado para UAT controlado
Fase 2	Validar NACHA-M campo-a-campo con archivo sintético	DEF-UAT-020	Matriz NACHA-M completa y archivo no vacío generado por sistema	Prenotificación UAT válida, registros 1/5/6/7/8/9 aprobados u homologación/waiver	Arquitectura ACH / QA	Bloqueado
Fase 3	Validar CENIT/CUD	CENIT-CUD	Evidencia de integración o waiver	Pruebas sintéticas aprobadas o excepción formal	Integración / Negocio	Pendiente
Fase 4	Validar sobre digital, firma, certificados y SOAP dry-run/mock	SOBRE-DIGITAL	Evidencia de firma/certificados y `Proc_Contrapartidas` sin transmisión externa no autorizada	Flujo criptográfico aprobado y endpoint UAT/mock homologado; guardrail dry-run ya validado para UAT/local	Seguridad / Integración	Parcial
Fase 5	Validar backup, restore y rollback	BKP-RESTORE	Acta técnica de recuperación	Recuperación y rollback ejecutados	Operaciones / SRE	Pendiente
Fase 6	Ejecutar UAT funcional formal y actas	UAT-FORMAL, EVI-VISUAL, UAT-BANCARIO	Evidencias funcionales y actas firmadas	Aprobación formal de negocio y QA	QA / Negocio	Pendiente
Fase 7	Realizar comité final GO/NO-GO	ACTAS y brechas remanentes	Paquete final actualizado	Brechas bloqueantes cerradas o aceptadas formalmente	Dirección / PMO	Pendiente

Nota De Replanificacion 2026-05-19

El UAT integrado NACHA/SOAP avanza en transacciones sintéticas por cámara, evidencia XML dry-run, cierre técnico DEF-UAT-021 y cierre técnico UAT/local DEF-UAT-022. No avanza a cierre normativo porque no se generó archivo NACHA-M no vacío. Antes de reintentar se debe crear prenotificación UAT válida sin bypass/backdating y usar ciclos exportables posteriores.

Nota De Parametrizacion 2026-05-19

La fase previa al reintento NACHA-M ahora incluye aplicar la migración `AddClearingHouseTransactionRules`, validar seeds ACH Colombia/CENIT y operar la pantalla `Transacciones > Reglas por cámara` para confirmar reglas vigentes antes de crear prenotificaciones UAT.

Actualizacion 2026-05-20

Agregar al plan de cierre NACHA-M: usar las prenotificaciones UAT `UAT-ACH-PRE-001` y `UAT-CEN-PRE-001` una vez cumplan 3 días hábiles, crear débitos monetarios posteriores y repetir exportación no vacía con validación campo-a-campo.

Actualizacion 2026-05-20 - DEF-UAT-020 nomenclatura y NACHA-M UAT

Estado productivo: NO-GO.

Resultado del ciclo controlado:

Camara	Archivo generado	SHA256	ZZZ	Campo 7 registro 1	Registros	Resultado
ACH Colombia	docs/uat/evidencias/nacha-m- uat/ach-colombia/0001283.002.1	E4DAEEEE551596D067357953C552CD521871F635F6703D27700171EBC10A0026E	002	B	1/5/6/7/8/9	OK técnico UAT
CENIT	docs/uat/evidencias/nacha-m- uat/cenit/0001283.001.1	FD52F7834ADE53C720E4A877B1D48A8AC15B149BE B7FAFB91EC57CF1B88FC D4	001	A	1/5/6/7/8/9	OK técnico UAT; homologación normativa formal pendiente

Evidencia común:

- Patron aplicado: RRRRTTT.ZZZ.1.
- Originador: Cooperativa Financiera de Antioquia, único FinancialInstitution.IsDefaultSource=true.
- RRRR=0001 y TTT=283 derivados de la configuración de CFA.
- Mapeo validado: 001 -> A y 002 -> B en registro tipo 1 campo 7.
- Archivos generados por /NachaExport/{cycleId}; no fueron creados manualmente.
- Sin transmisión externa a ACH Colombia o CENIT.
- Proc_Contrapartidas permanece en DryRun para UAT/local.

Observación normativa:

- ACH Colombia se valida contra MAN-004 V32.
- CENIT se valida técnicamente con ejemplos disponibles en el proyecto y queda pendiente homologación normativa formal.