

ACH Interbank

Documento: README.md

Fecha de generacion: 2026-05-20 11:03

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

Paquete Comite GO/NO-GO - ACH Interbank

Fecha: 2026-05-19 Version: 1.0 preliminar Estado general: Continuar UAT controlado / NO-GO productivo Scorecard vigente: 68.1 / 100

Proposito

Este paquete consolida el estado tecnico, funcional, operativo y de readiness del proyecto ACH Interbank para soporte del comite GO/NO-GO.

Audiencia

- Comite tecnico.
- Negocio.
- Seguridad.
- Operaciones.
- Auditoria.
- Direccion.

Estado General

El proyecto presenta avances relevantes en CI, runtime Docker, autenticacion, proxy SPA/API, UAT tecnico, trazabilidad e idempotencia documentada. Sin embargo, mantiene brechas funcionales, operativas, de seguridad e interoperabilidad que bloquean una salida productiva.

Decision recomendada:

- Continuar UAT controlado.
- Mantener NO-GO productivo.

Indice

Documento	Proposito
00_RESUMEN_EJECUTIVO_COMITE.md	Resumen para direccion y comite.
01_DECISION_GO_NO_GO.md	Decision recomendada y condiciones minimas.
02_SCORECARD_READINESS.md	Scorecard consolidado de readiness.
03_EVIDENCIAS_TECNICAS.md	Evidencias tecnicas y de runtime.
04_EVIDENCIAS_UAT.md	Evidencias UAT tecnico y funcional sintetico.
05_BRECHAS_CRITICAS.md	Brechas abiertas que bloquean productivo.
06_PLAN_CIERRE_BRECHAS.md	Plan ejecutivo de cierre.
07_RIESGOS_Y_ACEPTACIONES.md	Riesgos y aceptaciones requeridas.

Documento	Proposito
08_RECOMENDACION_FINAL.md	Recomendacion formal del paquete.
09_ANEXOS_TECNICOS.md	Referencias a anexos y documentos base.

Advertencias

- No contiene passwords.
- No contiene tokens completos.
- No contiene datos reales.
- No contiene certificados privados.
- No constituye aprobacion productiva.

ACH Interbank

Documento: 00_RESUMEN_EJECUTIVO_COMITE.md

Fecha de generacion: 2026-05-20 11:03

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

Resumen Ejecutivo Comite GO/NO-GO - ACH Interbank

Fecha: 2026-05-19 Estado recomendado: Continuar UAT controlado / NO-GO productivo Scorecard vigente: 68.1 / 100

Estado General

ACH Interbank se encuentra tecnicamente estabilizado para continuar pruebas controladas, pero no cuenta aun con evidencia suficiente para salida productiva. La plataforma tiene CI, runtime Docker, PostgreSQL, SPA, API, proxy, autenticacion y endpoints protegidos validados.

Que Se Logro

- dotnet-ci OK.
- angular-ci OK.
- Backend local OK.
- Angular local OK.
- Runtime Docker OK.
- PostgreSQL OK.
- SPA Docker OK.
- Proxy SPA -> API OK.
- Auth/login OK.
- Navigation/menu OK.
- Endpoints protegidos read-only OK.
- UAT tecnico autenticado basico OK con observaciones.
- UAT funcional sintetico parcialmente OK.
- DEF-UAT-015 cerrado para UAT controlado: `admin` evidencia `Admin` y `ACH.Operator`.
- DEF-UAT-016 cerrado.
- DEF-UAT-017 cerrado funcionalmente.
- DEF-UAT-018 cerrado documentalmente.
- NU1903 corregido.
- BatchResolver corregido.

Que Falta

- UAT funcional formal con actas.
- Evidencia visual y operativa completa.
- DEF-UAT-020: NACHA-M 1/5/6/7/8/9 pendiente de validacion campo-a-campo y homologacion/waiver.

- UAT integrado NACHA-M ACH Colombia/CENIT bloqueado por prenotificación previa ausente; DEF-UAT-021 ya evita archivo 0 bytes como falso éxito.
- Proc_Contrapartidas cuenta con guardrail `DryRun` UAT/local validado; endpoint UAT/mock real sigue pendiente para homologación.
- CENIT/CUD.
- Sobre digital, firma y certificados.
- OpenBao/secrets según alcance.
- Backup, restore y rollback.
- UAT bancario formal.

Riesgos Principales

- Riesgo funcional por UAT sintético aun parcial.
- Riesgo de interoperabilidad por NACHA-M, CENIT/CUD y homologación pendientes.
- Riesgo de seguridad por secretos/certificados/OpenBao pendientes según alcance.
- Riesgo operativo por backup/restore/rollback pendiente.
- Riesgo de auditoría por actas y evidencia visual/operativa pendientes.

Decision Recomendada

Se recomienda continuar con UAT controlado. No se recomienda salida productiva en este momento.

ACH Interbank

Documento: 01_DECISION_GO_NO_GO.md

Fecha de generacion: 2026-05-20 11:03

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

Decision GO/NO-GO - ACH Interbank

Fecha: 2026-05-19 Decision recomendada: NO-GO productivo Decision alternativa permitida: Continuar UAT controlado

Decision Recomendada

La recomendacion para el comite es mantener NO-GO productivo. El proyecto puede continuar UAT tecnico/funcional controlado con datos sinteticos, sin exponer integraciones reales ni procesos bancarios productivos.

Razones del NO-GO Productivo

- UAT funcional formal con actas no esta completo.
- NACHA-M requiere validacion campo-a-campo y homologacion o waiver.
- CENIT/CUD esta pendiente.
- Sobre digital, firma y certificados estan pendientes.
- Backup/restore/rollback no esta validado.
- ACH.Operator no esta asignado o visible para el usuario demo.
- Evidencia visual/operativa y aprobaciones formales siguen pendientes.

Matriz de Decision

Criterio	Estado	Evidencia	Bloquea productivo	Observacion
CI	OK	dotnet-ci y angular-ci reportados OK	No	Validacion tecnica base disponible.
Runtime	OK	Docker, PostgreSQL, API y SPA OK	No	Ambiente local/controlado estable.
UAT tecnico	OK con observaciones	docs/uat/EJECUCION_UAT_TECNICO_BASICO.md	No	No equivale a aprobacion productiva.
UAT funcional	PARCIALMENTE OK	docs/uat/UAT_FUNCIONAL_SINTETICO.md	Si	Falta UAT formal y actas.
Seguridad	PARCIAL	docs/security/REVISION_SEGURIDAD_PREE_GO_LIVE.md	Si	Pendientes secretos/certificados/OpenBao segun alcance.
Backup/restore	PENDIENTE	docs/go-live-readiness/BRECHAS_CRITICAS_GO_LIVE.md	Si	Bloqueante operacional.

Criterio	Estado	Evidencia	Bloquea productivo	Observacion
NACHA-M	PARCIAL	docs/go-live-readiness /MATRIZ_NACHA_M_LAYOUTS.md	Si	Requiere validacion campo-a-campo.
CENIT/CUD	PENDIENTE	docs/go-live-readiness /BRECHAS_CRITICA S_GO_LIVE.md	Si	Interoperabilidad externa no cerrada.
Actas	PENDIENTE	docs/uat/ACTA_TECN ICA_PRELIMINAR.md	Si	Faltan aprobaciones formales.

Condiciones Minimas Para Reconsiderar GO

- Cerrar brechas criticas y altas.
- Completar UAT funcional formal con actas.
- Completar NACHA-M campo-a-campo y homologacion o waiver.
- Validar CENIT/CUD.
- Validar sobre digital, firma, certificados y secretos.
- Ejecutar backup/restore/rollback.
- Obtener aprobaciones de negocio, seguridad, operaciones, auditoria y direccion.

ACH Interbank

Documento: 02_SCORECARD_READINESS.md

Fecha de generacion: 2026-05-20 11:03

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

Scorecard Readiness - Comite GO/NO-GO

Fecha: 2026-05-19 Score actual: 68.1 / 100 Estado: Naranja / NO-GO con brechas altas

Semaforo

Rango	Color	Interpretacion
>= 90	Verde	Candidato a GO sujeto a aprobaciones finales.
75-89	Amarillo	Requiere cierres puntuales antes de GO.
60-74	Naranja	NO-GO con brechas altas; puede continuar UAT controlado.
< 60	Rojo	NO-GO con brechas criticas generalizadas.

Tabla por Categoria

Categoria	Peso	Puntaje	Aporte	Estado	Observacion
Funcionalidad core	20%	82	16.4	Parcial alto	Trazabilidad e idempotencia documentada avanzaron.
UAT y evidencias	20%	64	12.8	Parcial	UAT tecnico OK; UAT funcional sintetico parcial.
Seguridad	15%	73	10.95	Parcial	NU1903 corregido; `ACH.Operator` cerrado para UAT; pendientes secretos/certificados/OpenBao y matriz endpoint-rol formal.

Categoria	Peso	Puntaje	Aporte	Estado	Observacion
Interoperabilidad externa	15%	40	6.00	Bajo	NACHA-M real UAT queda bloqueado por prenotificacion previa; export vacio y SOAP dry-run quedan mitigados tecnicamente; CENIT/CUD y homologacion siguen pendientes.
Operacion y soporte	10%	68	6.8	Parcial	Runtime OK; back up/restore/rollback pendiente.
Observabilidad	10%	68	6.8	Parcial	Logs y runtime controlado OK.
Documentacion y trazabilidad	10%	83	8.3	Parcial alto	Documentacion avanzada; actas formales pendientes.
Total	100%		68.1	Naranja	NO-GO productivo / continuar UAT controlado.

ACH Interbank

Documento: 03_EVIDENCIAS_TECNICAS.md

Fecha de generacion: 2026-05-20 11:03

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

Evidencias Tecnicas - Comite GO/NO-GO

Fecha: 2026-05-19 Alcance: Evidencia tecnica consolidada sin secretos, tokens, passwords ni datos reales.

Evidencia	Estado	Fuente/documento	Observacion
dotnet-ci	OK	Reporte actual del proyecto / scorecard	Validacion backend reportada OK.
angular-ci	OK	Reporte actual del proyecto / scorecard	Validacion frontend reportada OK.
Backend local	OK	docs/go-live-readiness/SCORECARD_GO_LIVE_READINESS.md	Build/test local reportado OK.
Angular local	OK	docs/go-live-readiness/SCORECARD_GO_LIVE_READINESS.md	Build/test local reportado OK.
Docker runtime	OK	docs/go-live-readiness/DOCKER_RUNTIME_READINESS.md	Runtime disponible para UAT controlado.
PostgreSQL healthy	OK	docs/uat/EVIDENCIA_TECNICA_UAT_RUNTIME.md	Base de datos healthy.
API health	OK	docs/uat/EVIDENCIA_TECNICA_UAT_RUNTIME.md	Health checks reportados OK.
SPA Docker	OK	docs/go-live-readiness/DOCKER_RUNTIME_READINESS.md	SPA disponible.
Proxy Nginx SPA -> API	OK	docs/uat/EVIDENCIAS_UAT_TECNICO_BASICO.md	Rutas funcionales confirmadas sin fallback indebido.
Auth/login	OK	docs/uat/EJECUCION_UAT_TECNICO_BASICO.md	Login validado sin documentar secretos.
Navigation/menu	OK	docs/uat/EVIDENCIAS_UAT_TECNICO_BASICO.md	Menu autenticado validado.
Endpoints protegidos read-only	OK	docs/uat/EVIDENCIAS_UAT_TECNICO_BASICO.md	Endpoints respondieron desde API.
NU1903	Corregido tecnicamente	docs/security/REVISION_SEGURIDAD_PRE_GO_LIVE.md	Vulnerabilidad reportada como corregida.
BatchResolver	Corregido	docs/go-live-readiness/SCORECARD_GO_LIVE_READINESS.md	Falla preexistente reportada como corregida.

ACH Interbank

Documento: 04_EVIDENCIAS_UAT.md

Fecha de generacion: 2026-05-20 11:03

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

Evidencias UAT - Comite GO/NO-GO

Fecha: 2026-05-19 Alcance: UAT tecnico y funcional sintetico con datos no reales.

Escenario	Estado	Evidencia	Defecto asociado	Observacion
UAT tecnico autentificado basico	OK con observaciones	docs/uat/EJECUCION_UAT_TECNICO_BASICO.md	DEF-UAT-011, DEF-UAT-012	Login, token, menu y endpoints protegidos validados.
Proxy funcional SPA Docker	OK	docs/uat/EVIDENCIA_S_UAT_FUNCIONAL.md	DEF-UAT-016	Rutas funcionales raiz confirmadas hacia API.
UAT funcional sintetico	PARCIALMENTE OK	docs/uat/UAT_FUNCIONAL_SINTETICO.md	Varios	Permite continuar pruebas controladas; no cierra UAT formal.
Transaccion sintetica UAT-SINT-TRACE-001	OK	docs/uat/EVIDENCIA_S_UAT_FUNCIONAL.md	DEF-UAT-017	Nueva transaccion genero evento inicial esperado.
Idempotencia/deduplicacion actual	Cerrado documentalmente	docs/go-live-readiness/CONTRATO_IDEMPOTENCIA_TRANSACCIONES.md	DEF-UAT-018	Duplicado devuelve 400 JSON controlado y no duplica evento.
NACHA-M endpoints/proxy	OK tecnico	docs/go-live-readiness/MATRIZ_NACHA_M_LAYOUTS.md	DEF-UAT-019	Endpoint/proxy cerrado tecnicamente.
NACHA-M export sin falso exito vacio	OK tecnico	docs/uat/EVIDENCIA_S_NACHA_M_UAT.md	DEF-UAT-021	`/NachaExport` responde 422 JSON controlado si falta prenotificacion; no devuelve 200 con 0 bytes.
SOAP Proc_Contrapartidas dry-run	OK tecnico UAT/local	docs/uat/EVIDENCIA_S_SOAP_PROC_CONTRAPARTIDAS.md	DEF-UAT-022	Guardrail `DryRun` por defecto validado con `PROC_DRY_RUN`, sin transmision externa.
NACHA-M campo-a-campo registros 1/5/6/7/8/9	PENDIENTE	docs/go-live-readiness/MATRIZ_NACHA_M_LAYOUTS.md	DEF-UAT-020	Requiere prenotificacion valida, archivo no vacio y validacion formal.
Evidencia visual/operativa	PENDIENTE	docs/uat/EVIDENCIA_S_UAT_FUNCIONAL.md	Pendiente	Requerida para actas y comite final.

Escenario	Estado	Evidencia	Defecto asociado	Observacion
UAT bancario formal	PENDIENTE	docs/uat/ACTA_TECNICA_PRELIMINAR.md	Pendiente	Requiere aprobaciones y actas formales.

ACH Interbank

Documento: 05_BRECHAS_CRITICAS.md

Fecha de generacion: 2026-05-20 11:03

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

Brechas Criticas - Comit  GO/NO-GO

Fecha: 2026-05-19 Estado general: Brechas bloqueantes para productivo

ID	Brecha	Severidad	Impacto	Bloquea productivo	Accion requerida	Responsable sugerido
DEF-UAT-020	NACHA-M 1/5/6/7/8/9 requiere validacion campo-a-campo y homologacion/waiver; UAT integrado ACH Colombia/CEN IT no genero archivo valido por prenotificacion previa ausente	Critica	Riesgo de inter operabilidad y cumplimiento	Si	Crear prenotificaciones UAT validas, generar archivo no vacio por sistema y ejecutar matriz campo-a-campo	Arquitectura ACH / QA
DEF-UAT-021	`NachaExport/{cycleId}` ya no devuelve 200 con archivo vacio; responde 422 controlado cuando faltan prerequisites	Alta	Riesgo de falsa evidencia mitigado, pero archivo no vacio sigue pendiente	Si	Reintentar con transacciones exportables validas y confirmar archivo > 0 bytes	Backend / QA
DEF-UAT-022	`Proc_Contrapartidas` opera en dry-run por defecto para UAT/local y no transmite externamente	Alta	Riesgo de endpoint externo mitigado en UAT/local; homologacion real pendiente	Si	Mantener dry-run hasta endpoint UAT/mock autorizado y aprobacion para modo Live	Integracion / DevOps / Seguridad
UAT-FORMAL	UAT funcional formal con actas pendiente	Critica	No hay aceptacion funcional formal	Si	Ejecutar UAT formal, evidencias y firmas	Negocio / QA
EVI-VISUAL	Evidencia visual/operativa pendiente	Alta	Debilita trazabilidad de aprobacion	Si	Completar evidencia de pantallas, flujos y operacion	QA / Operaciones

ID	Brecha	Severidad	Impacto	Bloquea productivo	Accion requerida	Responsable sugerido
CENIT-CUD	CENIT/CUD pendiente	Critica	Interoperabilidad externa no validada	Si	Definir alcance, pruebas sinteticas y homologacion	Arquitectura Integracion
SOBRE-DIGITAL	Sobre digital/firma/certificados pendiente	Critica	Riesgo de seguridad e interoperabilidad	Si	Validar firma, certificados y manejo seguro	Seguridad / Integracion
OPENBAO	OpenBao/secrets pendiente segun alcance	Alta	Riesgo de gestion de secretos	Si	Definir alcance y completar validacion	Seguridad / DevOps
BKP-RESTORE	Backup/restore/rollback pendiente	Critica	Riesgo operativo ante incidente	Si	Ejecutar prueba documentada	Operaciones / SRE
UAT-BANCARIO	UAT bancario formal pendiente	Critica	Validacion externa/formal no concluida	Si	Coordinar y ejecutar UAT bancario formal	Negocio / Interoperabilidad

Brechas Cerradas En Este Ciclo

ID	Cierre	Evidencia	Riesgo residual
DEF-UAT-015	Usuario demo `admin` ahora evidencia roles `Admin` y `ACH.Operator` para UAT controlado.	`UserRoleConfiguration`, migracion `AddAdminOperatorRoleSeed`, `UserRoleSeedTests`, login/JWT sanitizados y endpoints protegidos 200 con Bearer.	Evaluar usuario operador separado y matriz endpoint-rol antes de preproductivo/productivo.

Evidencia Nueva NACHA/SOAP

- Transacciones UAT por camara creadas: `UAT-ACHCOL-NACHA-SOAP-001` y `UAT-CENIT-NACHA-SOAP-001`.
- Evidencia NACHA-M: `docs/uat/evidencias/nacha-m-uat`.
- Evidencia SOAP dry-run: `docs/uat/evidencias/soap-proc-contrapartidas`.
- Resultado: DEF-UAT-021 y DEF-UAT-022 quedan cerrados tecnicamente para UAT/local; no se cierra DEF-UAT-020. Productivo sigue ****NO-GO****.

Parametrizacion Reglas Camara 2026-05-19

Se implemento `ClearingHouseTransactionRule` para reglas de prenotificacion por ACH Colombia/CENIT y naturaleza debit/credit. La brecha DEF-UAT-020 queda mejor acotada, pero sigue abierta hasta generar NACHA-M UAT no vacio con prenotificacion valida y validar campo-a-campo.

Actualizacion 2026-05-20

La brecha NACHA-M pasa a estado ****parcial tecnico****: existen archivos UAT no vacios generados por sistema para ACH Colombia y CENIT. Sigue bloqueando productivo hasta validar debitos monetarios post-prenotificacion madura, campo-a-campo,

Actualizacion 2026-05-20 - DEF-UAT-020 nomenclatura y NACHA-M UAT

Estado productivo: NO-GO.

Resultado del ciclo controlado:

Camara	Archivo generado	SHA256	ZZZ	Campo 7 registro 1	Registros	Resultado
ACH Colombia	docs/uat/evidencias/nacha-m- uat/ach-colombia/0001283.002.1	E4DAEEEE551596D067357953C552CD521871F635F6703D27700171EBC10A0026E	002	B	1/5/6/7/8/9	OK tecnico UAT
CENIT	docs/uat/evidencias/nacha-m- uat/cenit/0001283.001.1	FD52F7834ADE53C720E4A877B1D48A8AC15B149BEB7FAFB91EC57CF1B88FCD4	001	A	1/5/6/7/8/9	OK tecnico UAT; homologacion normativa formal pendiente

Evidencia comun:

- Patron aplicado: RRRRTTT.ZZZ.1.
- Originador: Cooperativa Financiera de Antioquia, unico FinancialInstitution.IsDefaultSource=true.
- RRRR=0001 y TTT=283 derivados de la configuracion de CFA.
- Mapeo validado: 001 -> A y 002 -> B en registro tipo 1 campo 7.
- Archivos generados por /NachaExport/{cycleId}; no fueron creados manualmente.
- Sin transmision externa a ACH Colombia o CENIT.
- Proc_Contrapartidas permanece en DryRun para UAT/local.

Observacion normativa:

- ACH Colombia se valida contra MAN-004 V32.
- CENIT se valida tecnicamente con ejemplos disponibles en el proyecto y queda pendiente homologacion normativa formal.

ACH Interbank

Documento: 06_PLAN_CIERRE_BRECHAS.md

Fecha de generacion: 2026-05-20 11:03

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

Plan de Cierre de Brechas - Comité GO/NO-GO

Fecha: 2026-05-19 Estado general: Plan ejecutivo para habilitar reconsideracion futura de GO

Fase	Objetivo	Brechas relacionadas	Entregable	Criterio de cierre	Responsable	Estado
Fase 1	Cerrar ACH.Operator para UAT controlado	DEF-UAT-015	Evidencia de rol visible/asignado	Login/claims/políticas validados sin secretos	Seguridad / Backend	Cerrado para UAT controlado
Fase 2	Validar NACHA-M campo-a-campo con archivo sintético	DEF-UAT-020	Matriz NACHA-M completa y archivo no vacío generado por sistema	Prenotificación UAT válida, registros 1/5/6/7/8/9 aprobados u homologación/waiver	Arquitectura ACH / QA	Bloqueado
Fase 3	Validar CENIT/CUD	CENIT-CUD	Evidencia de integración o waiver	Pruebas sintéticas aprobadas o excepción formal	Integración / Negocio	Pendiente
Fase 4	Validar sobre digital, firma, certificados y SOAP dry-run/mock	SOBRE-DIGITAL	Evidencia de firma/certificados y `Proc_Contrapartidas` sin transmisión externa no autorizada	Flujo criptográfico aprobado y endpoint UAT/mock homologado; guardrail dry-run ya validado para UAT/local	Seguridad / Integración	Parcial
Fase 5	Validar backup, restore y rollback	BKP-RESTORE	Acta técnica de recuperación	Recuperación y rollback ejecutados	Operaciones / SRE	Pendiente
Fase 6	Ejecutar UAT funcional formal y actas	UAT-FORMAL, EVI-VISUAL, UAT-BANCARIO	Evidencias funcionales y actas firmadas	Aprobación formal de negocio y QA	QA / Negocio	Pendiente
Fase 7	Realizar comité final GO/NO-GO	ACTAS y brechas remanentes	Paquete final actualizado	Brechas bloqueantes cerradas o aceptadas formalmente	Dirección / PMO	Pendiente

Nota De Replanificacion 2026-05-19

El UAT integrado NACHA/SOAP avanza en transacciones sintéticas por cámara, evidencia XML dry-run, cierre técnico DEF-UAT-021 y cierre técnico UAT/local DEF-UAT-022. No avanza a cierre normativo porque no se generó archivo NACHA-M no vacío. Antes de reintentar se debe crear prenotificación UAT válida sin bypass/backdating y usar ciclos exportables posteriores.

Nota De Parametrizacion 2026-05-19

La fase previa al reintento NACHA-M ahora incluye aplicar la migración `AddClearingHouseTransactionRules`, validar seeds ACH Colombia/CENIT y operar la pantalla `Transacciones > Reglas por cámara` para confirmar reglas vigentes antes de crear prenotificaciones UAT.

Actualizacion 2026-05-20

Agregar al plan de cierre NACHA-M: usar las prenotificaciones UAT `UAT-ACH-PRE-001` y `UAT-CEN-PRE-001` una vez cumplan 3 días hábiles, crear débitos monetarios posteriores y repetir exportación no vacía con validación campo-a-campo.

Actualizacion 2026-05-20 - DEF-UAT-020 nomenclatura y NACHA-M UAT

Estado productivo: NO-GO.

Resultado del ciclo controlado:

Camara	Archivo generado	SHA256	ZZZ	Campo 7 registro 1	Registros	Resultado
ACH Colombia	docs/uat/evidencias/nacha-m- uat/ach-colombia/0001283.002.1	E4DAEEEE551596D067357953C552CD521871F635F6703D27700171EBC10A0026E	002	B	1/5/6/7/8/9	OK técnico UAT
CENIT	docs/uat/evidencias/nacha-m- uat/cenit/0001283.001.1	FD52F7834ADE53C720E4A877B1D48A8AC15B149BE B7FAFB91EC57CF1B88FC D4	001	A	1/5/6/7/8/9	OK técnico UAT; homologación normativa formal pendiente

Evidencia común:

- Patron aplicado: RRRRTTT.ZZZ.1.
- Originador: Cooperativa Financiera de Antioquia, único FinancialInstitution.IsDefaultSource=true.
- RRRR=0001 y TTT=283 derivados de la configuración de CFA.
- Mapeo validado: 001 -> A y 002 -> B en registro tipo 1 campo 7.
- Archivos generados por /NachaExport/{cycleId}; no fueron creados manualmente.
- Sin transmisión externa a ACH Colombia o CENIT.
- Proc_Contrapartidas permanece en DryRun para UAT/local.

Observación normativa:

- ACH Colombia se valida contra MAN-004 V32.
- CENIT se valida técnicamente con ejemplos disponibles en el proyecto y queda pendiente homologación normativa formal.

ACH Interbank

Documento: 07_RIESGOS_Y_ACEPTACIONES.md

Fecha de generacion: 2026-05-20 11:03

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

Riesgos y Aceptaciones - Comité GO/NO-GO

Fecha: 2026-05-19 Estado general: Riesgos no aceptables para productivo sin cierre de brechas bloqueantes

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigacion	Requiere aceptacion formal	Responsable
Salida productiva sin UAT funcional formal	Media	Alto	Ejecutar UAT formal con actas y evidencia completa	Si	Negocio / QA
Rol ACH.Operator no validado	Media	Alto	Corregir seed/claims o definir usuario operador sintetico	Si	Seguridad / Backend
NACHA-M sin validacion campo-a-campo	Alta	Critico	Ejecutar matriz 1/5/6/7/8/9 y homologacion/waiver	Si	Arquitectura ACH
CENIT/CUD pendiente	Media	Critico	Definir alcance y aprobacion de interoperabilidad	Si	Integracion / Negocio
Sobre digital/firma /certificados pendiente	Media	Critico	Validar flujo criptografico y custodia segura	Si	Seguridad
Gestion de secretos incompleta	Media	Alto	Completar estrategia OpenBao/secrets segun alcance	Si	Seguridad / DevOps
Backup/restore/rol lback no probado	Media	Critico	Ejecutar prueba documentada	Si	Operaciones / SRE
Aprobaciones formales pendientes	Alta	Critico	Obtener firmas de negocio, seguridad, operaciones y direccion	Si	PMO / Direccion

No se recomienda aceptar riesgo para productivo hasta cerrar las brechas bloqueantes.

ACH Interbank

Documento: 08_RECOMENDACION_FINAL.md

Fecha de generacion: 2026-05-20 11:03

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

Recomendacion Final - Comite GO/NO-GO

Fecha: 2026-05-19 Decision recomendada: Continuar UAT controlado / NO-GO productivo

Recomendacion Principal

Se recomienda continuar con UAT controlado, usando exclusivamente datos sinteticos o anonimizados y manteniendo el alcance fuera de operacion productiva.

Recomendacion Explicita

No aprobar productivo todavia.

Condiciones Para Avanzar

- Cerrar brechas criticas y altas.
- Ejecutar UAT funcional formal.
- Firmar actas.
- Validar operacion, seguridad y soporte.
- Validar interoperabilidad externa.
- Completar backup/restore/rollback.
- Completar NACHA-M campo-a-campo y homologacion o waiver.
- Cumplir requisitos de prenotificacion/exportacion sin bypass para generar NACHA-M no vacio.
- Mantener `Proc\_Contrapartidas` en `DryRun/Disabled` hasta contar con endpoint UAT/mock autorizado para modo `Live`.
- Mantener evidencia de `ACH.Operator` para UAT controlado y definir usuario operador separado si seguridad lo exige para preproductivo/productivo.

Texto Formal Recomendado

Con base en la evidencia tecnica y funcional disponible, el proyecto ACH Interbank presenta avances significativos en CI, runtime Docker, autenticacion, proxy SPA/API, trazabilidad, idempotencia documentada, UAT tecnico, cierre de `ACH.Operator` para el usuario demo multirol, export NACHA con error controlado y evidencia SOAP dry-run sin transmision externa. Sin embargo, el UAT integrado NACHA-M no genero archivos no vacios para ACH Colombia ni CENIT y persisten brechas funcionales, operativas, de seguridad e interoperabilidad que impiden recomendar salida productiva. Se recomienda continuar con UAT controlado y mantener decision NO-GO productivo hasta nuevo comite.

Actualizacion: la parametrizacion de reglas por camara/naturaleza ya esta implementada para UAT controlado, pero no reemplaza el reintento NACHA-M con prenotificaciones validas ni la homologacion/waiver formal. Productivo permanece ****NO-GO****.

Actualizacion 2026-05-20

La recomendacion se mantiene: continuar UAT controlado y no aprobar productivo. La generacion NACHA-M UAT no vacia por camara es un avance tecnico, no una homologacion productiva.

Actualizacion 2026-05-20 - DEF-UAT-020 nomenclatura y NACHA-M UAT

Estado productivo: NO-GO.

Resultado del ciclo controlado:

Camara	Archivo generado	SHA256	ZZZ	Campo 7 registro 1	Registros	Resultado
ACH Colombia	docs/uat/evidencias/nacha-m- uat/ach-colombia/0001283.002.1	E4DAEEEE551596D067357953C552CD521871F635F6703D27700171EBC10A0026E	002	B	1/5/6/7/8/9	OK tecnico UAT
CENIT	docs/uat/evidencias/nacha-m- uat/cenit/0001283.001.1	FD52F7834ADE53C720E4A877B1D48A8AC15B149BE B7FAFB91EC57CF1B88FC D4	001	A	1/5/6/7/8/9	OK tecnico UAT; homologacion normativa formal pendiente

Evidencia comun:

- Patron aplicado: RRRRTTT.ZZZ.1.
- Originador: Cooperativa Financiera de Antioquia, unico FinancialInstitution.IsDefaultSource=true.
- RRRR=0001 y TTT=283 derivados de la configuracion de CFA.
- Mapeo validado: 001 -> A y 002 -> B en registro tipo 1 campo 7.
- Archivos generados por /NachaExport/{cycleId}; no fueron creados manualmente.
- Sin transmision externa a ACH Colombia o CENIT.
- Proc_Contrapartidas permanece en DryRun para UAT/local.

Observacion normativa:

- ACH Colombia se valida contra MAN-004 V32.
- CENIT se valida tecnicamente con ejemplos disponibles en el proyecto y queda pendiente homologacion normativa formal.

ACH Interbank

Documento: 09_ANEXOS_TECNICOS.md

Fecha de generacion: 2026-05-20 11:03

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

Anexos Tecnicos - Comite GO/NO-GO

Fecha: 2026-05-19 Alcance: Referencias a documentos existentes. No duplica contenido fuente.

CI

- docs/go-live-readiness/SCORECARD_GO_LIVE_READINESS.md

Docker y Runtime

- docs/go-live-readiness/DOCKER_RUNTIME_READINESS.md
- docs/uat/EVIDENCIA_TECNICA_UAT_RUNTIME.md

UAT Tecnico

- docs/uat/EJECUCION_UAT_TECNICO_BASICO.md
- docs/uat/EVIDENCIAS_UAT_TECNICO_BASICO.md

UAT Funcional

- docs/uat/UAT_FUNCIONAL_SINTETICO.md
- docs/uat/EVIDENCIAS_UAT_FUNCIONAL.md
- docs/uat/ACTA_TECNICA_PRELIMINAR.md

Idempotencia

- docs/go-live-readiness/CONTRATO_IDEMPOTENCIA_TRANSACCIONES.md

NACHA-M

- docs/go-live-readiness/MATRIZ_NACHA_M_LAYOUTS.md
- docs/uat/MATRIZ_DEFECTOS_UAT.md

Seguridad y Operacion

- docs/security/REVISION_SEGURIDAD_PRE_GO_LIVE.md
- docs/operations/RUNBOOK_UAT_Y_PREPRODUCTIVO.md
- docs/go-live-readiness/BRECHAS_CRITICAS_GO_LIVE.md
- docs/go-live-readiness/PLAN_CIERRE_BRECHAS.md