

ACH Interbank

Documento: 07_RIESGOS_Y_ACEPTACIONES.md

Fecha de generacion: 2026-05-19 22:16

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

Riesgos y Aceptaciones - Comité GO/NO-GO

Fecha: 2026-05-19 Estado general: Riesgos no aceptables para productivo sin cierre de brechas bloqueantes

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigacion	Requiere aceptacion formal	Responsable
Salida productiva sin UAT funcional formal	Media	Alto	Ejecutar UAT formal con actas y evidencia completa	Si	Negocio / QA
Rol ACH.Operator no validado	Media	Alto	Corregir seed/claims o definir usuario operador sintetico	Si	Seguridad / Backend
NACHA-M sin validacion campo-a-campo	Alta	Critico	Ejecutar matriz 1/5/6/7/8/9 y homologacion/waiver	Si	Arquitectura ACH
CENIT/CUD pendiente	Media	Critico	Definir alcance y aprobacion de interoperabilidad	Si	Integracion / Negocio
Sobre digital/firma /certificados pendiente	Media	Critico	Validar flujo criptografico y custodia segura	Si	Seguridad
Gestion de secretos incompleta	Media	Alto	Completar estrategia OpenBao/secrets segun alcance	Si	Seguridad / DevOps
Backup/restore/rol lback no probado	Media	Critico	Ejecutar prueba documentada	Si	Operaciones / SRE
Aprobaciones formales pendientes	Alta	Critico	Obtener firmas de negocio, seguridad, operaciones y direccion	Si	PMO / Direccion

No se recomienda aceptar riesgo para productivo hasta cerrar las brechas bloqueantes.