

# ACH Interbank

## Documento: README.md

Fecha de generacion: 2026-05-19 10:46

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

## Paquete Comite GO/NO-GO - ACH Interbank

Fecha: 2026-05-19 Version: 1.0 preliminar Estado general: Continuar UAT controlado / NO-GO productivo Scorecard vigente: 67.8 / 100

### Proposito

Este paquete consolida el estado tecnico, funcional, operativo y de readiness del proyecto ACH Interbank para soporte del comite GO/NO-GO.

### Audiencia

- Comite tecnico.
- Negocio.
- Seguridad.
- Operaciones.
- Auditoria.
- Direccion.

### Estado General

El proyecto presenta avances relevantes en CI, runtime Docker, autenticacion, proxy SPA/API, UAT tecnico, trazabilidad e idempotencia documentada. Sin embargo, mantiene brechas funcionales, operativas, de seguridad e interoperabilidad que bloquean una salida productiva.

Decision recomendada:

- Continuar UAT controlado.
- Mantener NO-GO productivo.

### Indice

| Documento                      | Proposito                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 00_RESUMEN_EJECUTIVO_COMITE.md | Resumen para direccion y comite.              |
| 01_DECISION_GO_NO_GO.md        | Decision recomendada y condiciones minimas.   |
| 02_SCORECARD_READINESS.md      | Scorecard consolidado de readiness.           |
| 03_EVIDENCIAS_TECNICAS.md      | Evidencias tecnicas y de runtime.             |
| 04_EVIDENCIAS_UAT.md           | Evidencias UAT tecnico y funcional sintetico. |
| 05_BRECHAS_CRITICAS.md         | Brechas abiertas que bloquean productivo.     |
| 06_PLAN_CIERRE_BRECHAS.md      | Plan ejecutivo de cierre.                     |
| 07_RIESGOS_Y_ACEPTACIONES.md   | Riesgos y aceptaciones requeridas.            |

| Documento                 | Proposito                               |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| 08_RECOMENDACION_FINAL.md | Recomendacion formal del paquete.       |
| 09_ANEXOS_TECNICOS.md     | Referencias a anexos y documentos base. |

## Advertencias

- No contiene passwords.
- No contiene tokens completos.
- No contiene datos reales.
- No contiene certificados privados.
- No constituye aprobacion productiva.

# ACH Interbank

## Documento: 00\_RESUMEN\_EJECUTIVO\_COMITE.md

Fecha de generacion: 2026-05-19 10:46

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

## Resumen Ejecutivo Comite GO/NO-GO - ACH Interbank

Fecha: 2026-05-19 Estado recomendado: Continuar UAT controlado / NO-GO productivo Scorecard vigente: 67.8 / 100

### Estado General

ACH Interbank se encuentra tecnicamente estabilizado para continuar pruebas controladas, pero no cuenta aun con evidencia suficiente para salida productiva. La plataforma tiene CI, runtime Docker, PostgreSQL, SPA, API, proxy, autenticacion y endpoints protegidos validados.

### Que Se Logro

- dotnet-ci OK.
- angular-ci OK.
- Backend local OK.
- Angular local OK.
- Runtime Docker OK.
- PostgreSQL OK.
- SPA Docker OK.
- Proxy SPA -> API OK.
- Auth/login OK.
- Navigation/menu OK.
- Endpoints protegidos read-only OK.
- UAT tecnico autenticado basico OK con observaciones.
- UAT funcional sintetico parcialmente OK.
- DEF-UAT-015 cerrado para UAT controlado: `admin` evidencia `Admin` y `ACH.Operator`.
- DEF-UAT-016 cerrado.
- DEF-UAT-017 cerrado funcionalmente.
- DEF-UAT-018 cerrado documentalmente.
- NU1903 corregido.
- BatchResolver corregido.

### Que Falta

- UAT funcional formal con actas.
- Evidencia visual y operativa completa.
- DEF-UAT-020: NACHA-M 1/5/6/7/8/9 pendiente de validacion campo-a-campo y homologacion/waiver.
- CENIT/CUD.

- Sobre digital, firma y certificados.
- OpenBao/secrets segun alcance.
- Backup, restore y rollback.
- UAT bancario formal.

## **Riesgos Principales**

- Riesgo funcional por UAT sintetico aun parcial.
- Riesgo de interoperabilidad por NACHA-M, CENIT/CUD y homologacion pendientes.
- Riesgo de seguridad por secretos/certificados/OpenBao pendientes segun alcance.
- Riesgo operativo por backup/restore/rollback pendiente.
- Riesgo de auditoria por actas y evidencia visual/operativa pendientes.

## **Decision Recomendada**

Se recomienda continuar con UAT controlado. No se recomienda salida productiva en este momento.

# ACH Interbank

## Documento: 01\_DECISION\_GO\_NO\_GO.md

Fecha de generacion: 2026-05-19 10:46

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

## Decision GO/NO-GO - ACH Interbank

Fecha: 2026-05-19 Decision recomendada: NO-GO productivo Decision alternativa permitida: Continuar UAT controlado

### Decision Recomendada

La recomendacion para el comite es mantener NO-GO productivo. El proyecto puede continuar UAT tecnico/funcional controlado con datos sinteticos, sin exponer integraciones reales ni procesos bancarios productivos.

### Razones del NO-GO Productivo

- UAT funcional formal con actas no esta completo.
- NACHA-M requiere validacion campo-a-campo y homologacion o waiver.
- CENIT/CUD esta pendiente.
- Sobre digital, firma y certificados estan pendientes.
- Backup/restore/rollback no esta validado.
- ACH.Operator no esta asignado o visible para el usuario demo.
- Evidencia visual/operativa y aprobaciones formales siguen pendientes.

### Matriz de Decision

| Criterio       | Estado               | Evidencia                                          | Bloquea productivo | Observacion                                             |
|----------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| CI             | OK                   | dotnet-ci y angular-ci reportados OK               | No                 | Validacion tecnica base disponible.                     |
| Runtime        | OK                   | Docker, PostgreSQL, API y SPA OK                   | No                 | Ambiente local/controlado estable.                      |
| UAT tecnico    | OK con observaciones | docs/uat/EJECUCION_UAT_TECNICO_BASICO.md           | No                 | No equivale a aprobacion productiva.                    |
| UAT funcional  | PARCIALMENTE OK      | docs/uat/UAT_FUNCIONAL_SINTETICO.md                | Si                 | Falta UAT formal y actas.                               |
| Seguridad      | PARCIAL              | docs/security/REVISION_SEGURIDAD_PREE_GO_LIVE.md   | Si                 | Pendientes secretos/certificados/OpenBao segun alcance. |
| Backup/restore | PENDIENTE            | docs/go-live-readiness/BRECHAS_CRITICAS_GO_LIVE.md | Si                 | Bloqueante operacional.                                 |

| Criterio  | Estado    | Evidencia                                            | Bloquea productivo | Observacion                           |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| NACHA-M   | PARCIAL   | docs/go-live-readiness /MATRIZ_NACHA_M_LAYOUTS.md    | Si                 | Requiere validacion campo-a-campo.    |
| CENIT/CUD | PENDIENTE | docs/go-live-readiness /BRECHAS_CRITICA S_GO_LIVE.md | Si                 | Interoperabilidad externa no cerrada. |
| Actas     | PENDIENTE | docs/uat/ACTA_TECN ICA_PRELIMINAR.md                 | Si                 | Faltan aprobaciones formales.         |

## Condiciones Minimas Para Reconsiderar GO

- Cerrar brechas criticas y altas.
- Completar UAT funcional formal con actas.
- Completar NACHA-M campo-a-campo y homologacion o waiver.
- Validar CENIT/CUD.
- Validar sobre digital, firma, certificados y secretos.
- Ejecutar backup/restore/rollback.
- Obtener aprobaciones de negocio, seguridad, operaciones, auditoria y direccion.

# ACH Interbank

## Documento: 02\_SCORECARD\_READINESS.md

Fecha de generacion: 2026-05-19 10:46

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

## Scorecard Readiness - Comite GO/NO-GO

Fecha: 2026-05-19 Score actual: 67.8 / 100 Estado: Naranja / NO-GO con brechas altas

### Semaforo

| Rango | Color    | Interpretacion                                           |
|-------|----------|----------------------------------------------------------|
| >= 90 | Verde    | Candidato a GO sujeto a aprobaciones finales.            |
| 75-89 | Amarillo | Requiere cierres puntuales antes de GO.                  |
| 60-74 | Naranja  | NO-GO con brechas altas; puede continuar UAT controlado. |
| < 60  | Rojo     | NO-GO con brechas criticas generalizadas.                |

### Tabla por Categoria

| Categoria                 | Peso | Puntaje | Aporte | Estado       | Observacion                                                                                                               |
|---------------------------|------|---------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funcionalidad core        | 20%  | 82      | 16.4   | Parcial alto | Trazabilidad e idempotencia documentada avanzaron.                                                                        |
| UAT y evidencias          | 20%  | 64      | 12.8   | Parcial      | UAT tecnico OK; UAT funcional sintetico parcial.                                                                          |
| Seguridad                 | 15%  | 73      | 10.95  | Parcial      | NU1903 corregido; `ACH.Operator` cerrado para UAT; pendientes secretos/certificados/OpenBao y matriz endpoint-rol formal. |
| Interoperabilidad externa | 15%  | 38      | 5.7    | Bajo         | NACHA-M, CENIT/CUD y homologacion siguen pendientes.                                                                      |

| Categoria                    | Peso | Puntaje | Aporte | Estado       | Observacion                                        |
|------------------------------|------|---------|--------|--------------|----------------------------------------------------|
| Operacion y soporte          | 10%  | 68      | 6.8    | Parcial      | Runtime OK; back up/restore/rollback pendiente.    |
| Observabilidad               | 10%  | 68      | 6.8    | Parcial      | Logs y runtime controlado OK.                      |
| Documentacion y trazabilidad | 10%  | 83      | 8.3    | Parcial alto | Documentacion avanzada; actas formales pendientes. |
| Total                        | 100% |         | 67.8   | Naranja      | NO-GO productivo / continuar UAT controlado.       |



# ACH Interbank

## Documento: 03\_EVIDENCIAS\_TECNICAS.md

Fecha de generacion: 2026-05-19 10:46

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

## Evidencias Tecnicas - Comite GO/NO-GO

Fecha: 2026-05-19 Alcance: Evidencia tecnica consolidada sin secretos, tokens, passwords ni datos reales.

| Evidencia                      | Estado                 | Fuente/documento                                      | Observacion                                          |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| dotnet-ci                      | OK                     | Reporte actual del proyecto / scorecard               | Validacion backend reportada OK.                     |
| angular-ci                     | OK                     | Reporte actual del proyecto / scorecard               | Validacion frontend reportada OK.                    |
| Backend local                  | OK                     | docs/go-live-readiness/SCORECARD_GO_LIVE_READINESS.md | Build/test local reportado OK.                       |
| Angular local                  | OK                     | docs/go-live-readiness/SCORECARD_GO_LIVE_READINESS.md | Build/test local reportado OK.                       |
| Docker runtime                 | OK                     | docs/go-live-readiness/DOCKER_RUNTIME_READINESS.md    | Runtime disponible para UAT controlado.              |
| PostgreSQL healthy             | OK                     | docs/uat/EVIDENCIA_TECNICA_UAT_RUNTIME.md             | Base de datos healthy.                               |
| API health                     | OK                     | docs/uat/EVIDENCIA_TECNICA_UAT_RUNTIME.md             | Health checks reportados OK.                         |
| SPA Docker                     | OK                     | docs/go-live-readiness/DOCKER_RUNTIME_READINESS.md    | SPA disponible.                                      |
| Proxy Nginx SPA -> API         | OK                     | docs/uat/EVIDENCIAS_UAT_TECNICO_BASICO.md             | Rutas funcionales confirmadas sin fallback indebido. |
| Auth/login                     | OK                     | docs/uat/EJECUCION_UAT_TECNICO_BASICO.md              | Login validado sin documentar secretos.              |
| Navigation/menu                | OK                     | docs/uat/EVIDENCIAS_UAT_TECNICO_BASICO.md             | Menu autenticado validado.                           |
| Endpoints protegidos read-only | OK                     | docs/uat/EVIDENCIAS_UAT_TECNICO_BASICO.md             | Endpoints respondieron desde API.                    |
| NU1903                         | Corregido tecnicamente | docs/security/REVISION_SEGURIDAD_PRE_GO_LIVE.md       | Vulnerabilidad reportada como corregida.             |
| BatchResolver                  | Corregido              | docs/go-live-readiness/SCORECARD_GO_LIVE_READINESS.md | Falla preexistente reportada como corregida.         |

# ACH Interbank

## Documento: 04\_EVIDENCIAS\_UAT.md

Fecha de generacion: 2026-05-19 10:46

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

## Evidencias UAT - Comite GO/NO-GO

Fecha: 2026-05-19 Alcance: UAT tecnico y funcional sintetico con datos no reales.

| Escenario                                   | Estado                  | Evidencia                                                     | Defecto asociado         | Observacion                                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| UAT tecnico autentificado basico            | OK con observaciones    | docs/uat/EJECUCION_UAT_TECNICO_BASICO.md                      | DEF-UAT-011, DEF-UAT-012 | Login, token, menu y endpoints protegidos validados.         |
| Proxy funcional SPA Docker                  | OK                      | docs/uat/EVIDENCIA_S_UAT_FUNCIONAL.md                         | DEF-UAT-016              | Rutas funcionales raiz confirmadas hacia API.                |
| UAT funcional sintetico                     | PARCIALMENTE OK         | docs/uat/UAT_FUNCIONAL_SINTETICO.md                           | Varios                   | Permite continuar pruebas controladas; no cierra UAT formal. |
| Transaccion sintetica UAT-SINT-TRACE-001    | OK                      | docs/uat/EVIDENCIA_S_UAT_FUNCIONAL.md                         | DEF-UAT-017              | Nueva transaccion genero evento inicial esperado.            |
| Idempotencia/deduplicacion actual           | Cerrado documentalmente | docs/go-live-readiness/CONTRATO_IDEMPOTENCIA_TRANSACCIONES.md | DEF-UAT-018              | Duplicado devuelve 400 JSON controlado y no duplica evento.  |
| NACHA-M endpoints/proxy                     | OK tecnico              | docs/go-live-readiness/MATRIZ_NACHA_M_LAYOUTS.md              | DEF-UAT-019              | Endpoint/proxy cerrado tecnicamente.                         |
| NACHA-M campo-a-campo registros 1/5/6/7/8/9 | PENDIENTE               | docs/go-live-readiness/MATRIZ_NACHA_M_LAYOUTS.md              | DEF-UAT-020              | Requiere validacion formal.                                  |
| Evidencia visual/operativa                  | PENDIENTE               | docs/uat/EVIDENCIA_S_UAT_FUNCIONAL.md                         | Pendiente                | Requerida para actas y comite final.                         |
| UAT bancario formal                         | PENDIENTE               | docs/uat/ACTA_TECNICA_PRELIMINAR.md                           | Pendiente                | Requiere aprobaciones y actas formales.                      |

# ACH Interbank

## Documento: 05\_BRECHAS\_CRITICAS.md

Fecha de generacion: 2026-05-19 10:46

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

## Brechas Criticas - Comit  GO/NO-GO

Fecha: 2026-05-19 Estado general: Brechas bloqueantes para productivo

| ID            | Brecha                                                                      | Severidad | Impacto                                     | Bloquea productivo | Accion requerida                                     | Responsable sugerido         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| DEF-UAT-020   | NACHA-M 1/5/6/7/8/9 requiere validacion campo-a-campo y homologacion/waiver | Critica   | Riesgo de inter operabilidad y cumplimiento | Si                 | Ejecutar matriz campo-a-campo con archivo sintetico  | Arquitectura ACH / QA        |
| UAT-FORMAL    | UAT funcional formal con actas pendiente                                    | Critica   | No hay aceptacion funcional formal          | Si                 | Ejecutar UAT formal, evidencias y firmas             | Negocio / QA                 |
| EVI-VISUAL    | Evidencia visual/operativa pendiente                                        | Alta      | Debilita trazabilidad de aprobacion         | Si                 | Completar evidencia de pantallas, flujos y operacion | QA / Operaciones             |
| CENIT-CUD     | CENIT/CUD pendiente                                                         | Critica   | Interoperabilidad externa no validada       | Si                 | Definir alcance, pruebas sinteticas y homologacion   | Arquitectura Integracion     |
| SOBRE-DIGITAL | Sobre digital/firma/certificados pendiente                                  | Critica   | Riesgo de seguridad e inter operabilidad    | Si                 | Validar firma, certificados y manejo seguro          | Seguridad / Integracion      |
| OPENBAO       | OpenBao/secrets pendiente segun alcance                                     | Alta      | Riesgo de gestion de secretos               | Si                 | Definir alcance y completar validacion               | Seguridad / DevOps           |
| BKP-RESTORE   | Backup/restore/rollback pendiente                                           | Critica   | Riesgo operativo ante incidente             | Si                 | Ejecutar prueba documentada                          | Operaciones / SRE            |
| UAT-BANCARIO  | UAT bancario formal pendiente                                               | Critica   | Validacion externa/formal no concluida      | Si                 | Coordinar y ejecutar UAT bancario formal             | Negocio / Inter operabilidad |

## Brechas Cerradas En Este Ciclo

| ID          | Cierre                                                                                   | Evidencia                                                                                                                                        | Riesgo residual                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEF-UAT-015 | Usuario demo `admin` ahora evidencia roles `Admin` y `ACH.Operator` para UAT controlado. | `UserRoleConfiguration`, migracion `AddAdminOperatorRoleSeed`, `UserRoleSeedTests`, login/JWT sanitizados y endpoints protegidos 200 con Bearer. | Evaluar usuario operador separado y matriz endpoint-rol antes de preproductivo/productivo. |

# ACH Interbank

## Documento: 06\_PLAN\_CIERRE\_BRECHAS.md

Fecha de generacion: 2026-05-19 10:46

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

## Plan de Cierre de Brechas - Comité GO/NO-GO

Fecha: 2026-05-19 Estado general: Plan ejecutivo para habilitar reconsideracion futura de GO

| Fase   | Objetivo                                            | Brechas relacionadas                 | Entregable                              | Criterio de cierre                                    | Responsable             | Estado                      |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Fase 1 | Cerrar ACH.Operator para UAT controlado             | DEF-UAT-015                          | Evidencia de rol visible/asignado       | Login/claims/políticas validados sin secretos         | Seguridad / Backend     | Cerrado para UAT controlado |
| Fase 2 | Validar NACHA-M campo-a-campo con archivo sintético | DEF-UAT-020                          | Matriz NACHA-M completa                 | Registros 1/5/6/7/8/9 aprobados u homologación/waiver | Arquitectura ACH / QA   | Pendiente                   |
| Fase 3 | Validar CENIT/CUD                                   | CENIT-CUD                            | Evidencia de integración o waiver       | Pruebas sintéticas aprobadas o excepción formal       | Integración / Negocio   | Pendiente                   |
| Fase 4 | Validar sobre digital, firma y certificados         | SOBRE-DIGITAL                        | Evidencia de firma/certificados         | Flujo criptográfico aprobado                          | Seguridad / Integración | Pendiente                   |
| Fase 5 | Validar backup, restore y rollback                  | BKP-RESTORE                          | Acta técnica de recuperación            | Recuperación y rollback ejecutados                    | Operaciones / SRE       | Pendiente                   |
| Fase 6 | Ejecutar UAT funcional formal y actas               | UAT-FORMAL, EVI-VISUAL, UAT-BANCARIO | Evidencias funcionales y actas firmadas | Aprobación formal de negocio y QA                     | QA / Negocio            | Pendiente                   |
| Fase 7 | Realizar comité final GO/NO-GO                      | ACTAS y brechas remanentes           | Paquete final actualizado               | Brechas bloqueantes cerradas o aceptadas formalmente  | Dirección / PMO         | Pendiente                   |

# ACH Interbank

## Documento: 07\_RIESGOS\_Y\_ACEPTACIONES.md

Fecha de generacion: 2026-05-19 10:46

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

## Riesgos y Aceptaciones - Comité GO/NO-GO

Fecha: 2026-05-19 Estado general: Riesgos no aceptables para productivo sin cierre de brechas bloqueantes

| Riesgo                                      | Probabilidad | Impacto | Mitigacion                                                    | Requiere aceptacion formal | Responsable           |
|---------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Salida productiva sin UAT funcional formal  | Media        | Alto    | Ejecutar UAT formal con actas y evidencia completa            | Si                         | Negocio / QA          |
| Rol ACH.Operator no validado                | Media        | Alto    | Corregir seed/claims o definir usuario operador sintetico     | Si                         | Seguridad / Backend   |
| NACHA-M sin validacion campo-a-campo        | Alta         | Critico | Ejecutar matriz 1/5/6/7/8/9 y homologacion/waiver             | Si                         | Arquitectura ACH      |
| CENIT/CUD pendiente                         | Media        | Critico | Definir alcance y aprobacion de interoperabilidad             | Si                         | Integracion / Negocio |
| Sobre digital/firma /certificados pendiente | Media        | Critico | Validar flujo criptografico y custodia segura                 | Si                         | Seguridad             |
| Gestion de secretos incompleta              | Media        | Alto    | Completar estrategia OpenBao/secrets segun alcance            | Si                         | Seguridad / DevOps    |
| Backup/restore/rol lback no probado         | Media        | Critico | Ejecutar prueba documentada                                   | Si                         | Operaciones / SRE     |
| Aprobaciones formales pendientes            | Alta         | Critico | Obtener firmas de negocio, seguridad, operaciones y direccion | Si                         | PMO / Direccion       |

No se recomienda aceptar riesgo para productivo hasta cerrar las brechas bloqueantes.

# ACH Interbank

## Documento: 08\_RECOMENDACION\_FINAL.md

Fecha de generacion: 2026-05-19 10:46

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

## Recomendacion Final - Comite GO/NO-GO

Fecha: 2026-05-19 Decision recomendada: Continuar UAT controlado / NO-GO productivo

### Recomendacion Principal

Se recomienda continuar con UAT controlado, usando exclusivamente datos sinteticos o anonimizados y manteniendo el alcance fuera de operacion productiva.

### Recomendacion Explicita

No aprobar productivo todavia.

### Condiciones Para Avanzar

- Cerrar brechas criticas y altas.
- Ejecutar UAT funcional formal.
- Firmar actas.
- Validar operacion, seguridad y soporte.
- Validar interoperabilidad externa.
- Completar backup/restore/rollback.
- Completar NACHA-M campo-a-campo y homologacion o waiver.
- Mantener evidencia de `ACH.Operator` para UAT controlado y definir usuario operador separado si seguridad lo exige para preproductivo/productivo.

### Texto Formal Recomendado

Con base en la evidencia tecnica y funcional disponible, el proyecto ACH Interbank presenta avances significativos en CI, runtime Docker, autenticacion, proxy SPA/API, trazabilidad, idempotencia documentada, UAT tecnico y cierre de `ACH.Operator` para el usuario demo multirol. Sin embargo, persisten brechas funcionales, operativas, de seguridad e interoperabilidad que impiden recomendar salida productiva. Se recomienda continuar con UAT controlado y mantener decision NO-GO productivo hasta nuevo comite.

# ACH Interbank

## Documento: 09\_ANEXOS\_TECNICOS.md

Fecha de generacion: 2026-05-19 10:46

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

## Anexos Tecnicos - Comite GO/NO-GO

Fecha: 2026-05-19 Alcance: Referencias a documentos existentes. No duplica contenido fuente.

### CI

- docs/go-live-readiness/SCORECARD\_GO\_LIVE\_READINESS.md

### Docker y Runtime

- docs/go-live-readiness/DOCKER\_RUNTIME\_READINESS.md
- docs/uat/EVIDENCIA\_TECNICA\_UAT\_RUNTIME.md

### UAT Tecnico

- docs/uat/EJECUCION\_UAT\_TECNICO\_BASICO.md
- docs/uat/EVIDENCIAS\_UAT\_TECNICO\_BASICO.md

### UAT Funcional

- docs/uat/UAT\_FUNCIONAL\_SINTETICO.md
- docs/uat/EVIDENCIAS\_UAT\_FUNCIONAL.md
- docs/uat/ACTA\_TECNICA\_PRELIMINAR.md

### Idempotencia

- docs/go-live-readiness/CONTRATO\_IDEMPOTENCIA\_TRANSACCIONES.md

### NACHA-M

- docs/go-live-readiness/MATRIZ\_NACHA\_M\_LAYOUTS.md
- docs/uat/MATRIZ\_DEFECTOS\_UAT.md

### Seguridad y Operacion

- docs/security/REVISION\_SEGURIDAD\_PRE\_GO\_LIVE.md
- docs/operations/RUNBOOK\_UAT\_Y\_PREPRODUCTIVO.md
- docs/go-live-readiness/BRECHAS\_CRITICAS\_GO\_LIVE.md
- docs/go-live-readiness/PLAN\_CIERRE\_BRECHAS.md