

# ACH Interbank

## Documento: 06\_PLAN\_CIERRE\_BRECHAS.md

Fecha de generacion: 2026-05-19 09:47

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

## Plan de Cierre de Brechas - Comité GO/NO-GO

Fecha: 2026-05-19 Estado general: Plan ejecutivo para habilitar reconsideracion futura de GO

| Fase   | Objetivo                                                 | Brechas relacionadas                 | Entregable                              | Criterio de cierre                                    | Responsable             | Estado    |
|--------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Fase 1 | Cerrar ACH.Operator o definir usuario operador sintetico | DEF-UAT-015                          | Evidencia de rol visible/asignado       | Login/claims/políticas validados sin secretos         | Seguridad / Backend     | Pendiente |
| Fase 2 | Validar NACHA-M campo-a-campo con archivo sintetico      | DEF-UAT-020                          | Matriz NACHA-M completa                 | Registros 1/5/6/7/8/9 aprobados u homologacion/waiver | Arquitectura ACH / QA   | Pendiente |
| Fase 3 | Validar CENIT/CUD                                        | CENIT-CUD                            | Evidencia de integracion o waiver       | Pruebas sinteticas aprobadas o excepcion formal       | Integracion / Negocio   | Pendiente |
| Fase 4 | Validar sobre digital, firma y certificados              | SOBRE-DIGITAL                        | Evidencia de firma/certificados         | Flujo criptografico aprobado                          | Seguridad / Integracion | Pendiente |
| Fase 5 | Validar backup, restore y rollback                       | BKP-RESTORE                          | Acta tecnica de recuperacion            | Recuperacion y rollback ejecutados                    | Operaciones / SRE       | Pendiente |
| Fase 6 | Ejecutar UAT funcional formal y actas                    | UAT-FORMAL, EVI-VISUAL, UAT-BANCARIO | Evidencias funcionales y actas firmadas | Aprobacion formal de negocio y QA                     | QA / Negocio            | Pendiente |
| Fase 7 | Realizar comite final GO/NO-GO                           | ACTAS y brechas remanentes           | Paquete final actualizado               | Brechas bloqueantes cerradas o aceptadas formalmente  | Direccion / PMO         | Pendiente |