

# ACH Interbank

## Documento: 07\_RIESGOS\_Y\_ACEPTACIONES.md

Fecha de generacion: 2026-05-19 09:47

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

## Riesgos y Aceptaciones - Comité GO/NO-GO

Fecha: 2026-05-19 Estado general: Riesgos no aceptables para productivo sin cierre de brechas bloqueantes

| Riesgo                                      | Probabilidad | Impacto | Mitigacion                                                    | Requiere aceptacion formal | Responsable           |
|---------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Salida productiva sin UAT funcional formal  | Media        | Alto    | Ejecutar UAT formal con actas y evidencia completa            | Si                         | Negocio / QA          |
| Rol ACH.Operator no validado                | Media        | Alto    | Corregir seed/claims o definir usuario operador sintetico     | Si                         | Seguridad / Backend   |
| NACHA-M sin validacion campo-a-campo        | Alta         | Critico | Ejecutar matriz 1/5/6/7/8/9 y homologacion/waiver             | Si                         | Arquitectura ACH      |
| CENIT/CUD pendiente                         | Media        | Critico | Definir alcance y aprobacion de interoperabilidad             | Si                         | Integracion / Negocio |
| Sobre digital/firma /certificados pendiente | Media        | Critico | Validar flujo criptografico y custodia segura                 | Si                         | Seguridad             |
| Gestion de secretos incompleta              | Media        | Alto    | Completar estrategia OpenBao/secrets segun alcance            | Si                         | Seguridad / DevOps    |
| Backup/restore/rol lback no probado         | Media        | Critico | Ejecutar prueba documentada                                   | Si                         | Operaciones / SRE     |
| Aprobaciones formales pendientes            | Alta         | Critico | Obtener firmas de negocio, seguridad, operaciones y direccion | Si                         | PMO / Direccion       |

No se recomienda aceptar riesgo para productivo hasta cerrar las brechas bloqueantes.