

ACH Interbank

Documento: 05_BRECHAS_CRITICAS.md

Fecha de generacion: 2026-05-20 15:52

Estado: UAT controlado / NO-GO productivo

Brechas Criticas - Comit  GO/NO-GO

Fecha: 2026-05-19 Estado general: Brechas bloqueantes para productivo

ID	Brecha	Severidad	Impacto	Bloquea productivo	Accion requerida	Responsable sugerido
DEF-UAT-020	NACHA-M 1/5/6/7/8/9 requiere validacion campo-a-campo y homologacion/waiver; UAT integrado ACH Colombia/CEN IT no genero archivo valido por prenotificacion previa ausente	Critica	Riesgo de inter operabilidad y cumplimiento	Si	Crear prenotificaciones UAT validas, generar archivo no vacio por sistema y ejecutar matriz campo-a-campo	Arquitectura ACH / QA
DEF-UAT-021	`/NachaExport/{cycleId}` ya no devuelve 200 con archivo vacio; responde 422 controlado cuando faltan prerequisites	Alta	Riesgo de falsa evidencia mitigado, pero archivo no vacio sigue pendiente	Si	Reintentar con transacciones exportables validas y confirmar archivo > 0 bytes	Backend / QA
DEF-UAT-022	`Proc_Contrapartidas` opera en dry-run por defecto para UAT/local y no transmite externamente	Alta	Riesgo de endpoint externo mitigado en UAT/local; homologacion real pendiente	Si	Mantener dry-run hasta endpoint UAT/mock autorizado y aprobacion para modo Live	Integracion / DevOps / Seguridad
UAT-FORMAL	UAT funcional formal con actas pendiente	Critica	No hay aceptacion funcional formal	Si	Ejecutar UAT formal, evidencias y firmas	Negocio / QA
EVI-VISUAL	Evidencia visual/operativa pendiente	Alta	Debilita trazabilidad de aprobacion	Si	Completar evidencia de pantallas, flujos y operacion	QA / Operaciones

ID	Brecha	Severidad	Impacto	Bloquea productivo	Accion requerida	Responsable sugerido
CENIT-CUD	CENIT/CUD pendiente	Critica	Interoperabilidad externa no validada	Si	Definir alcance, pruebas sinteticas y homologacion	Arquitectura Integracion
SOBRE-DIGITAL	Sobre digital/firma/certificados pendiente	Critica	Riesgo de seguridad e interoperabilidad	Si	Validar firma, certificados y manejo seguro	Seguridad / Integracion
OPENBAO	OpenBao/secrets pendiente segun alcance	Alta	Riesgo de gestion de secretos	Si	Definir alcance y completar validacion	Seguridad / DevOps
BKP-RESTORE	Backup/restore/rollback pendiente	Critica	Riesgo operativo ante incidente	Si	Ejecutar prueba documentada	Operaciones / SRE
UAT-BANCARIO	UAT bancario formal pendiente	Critica	Validacion externa/formal no concluida	Si	Coordinar y ejecutar UAT bancario formal	Negocio / Interoperabilidad

Brechas Cerradas En Este Ciclo

ID	Cierre	Evidencia	Riesgo residual
DEF-UAT-015	Usuario demo `admin` ahora evidencia roles `Admin` y `ACH.Operator` para UAT controlado.	`UserRoleConfiguration`, migracion `AddAdminOperatorRoleSeed`, `UserRoleSeedTests`, login/JWT sanitizados y endpoints protegidos 200 con Bearer.	Evaluar usuario operador separado y matriz endpoint-rol antes de preproductivo/productivo.

Evidencia Nueva NACHA/SOAP

- Transacciones UAT por camara creadas: `UAT-ACHCOL-NACHA-SOAP-001` y `UAT-CENIT-NACHA-SOAP-001`.
- Evidencia NACHA-M: `docs/uat/evidencias/nacha-m-uat`.
- Evidencia SOAP dry-run: `docs/uat/evidencias/soap-proc-contrapartidas`.
- Resultado: DEF-UAT-021 y DEF-UAT-022 quedan cerrados tecnicamente para UAT/local; no se cierra DEF-UAT-020. Productivo sigue ****NO-GO****.

Parametrizacion Reglas Camara 2026-05-19

Se implemento `ClearingHouseTransactionRule` para reglas de prenotificacion por ACH Colombia/CENIT y naturaleza debit/credit. La brecha DEF-UAT-020 queda mejor acotada, pero sigue abierta hasta generar NACHA-M UAT no vacio con prenotificacion valida y validar campo-a-campo.

Actualizacion 2026-05-20

La brecha NACHA-M pasa a estado ****parcial tecnico****: existen archivos UAT no vacios generados por sistema para ACH Colombia y CENIT. Sigue bloqueando productivo hasta validar debitos monetarios post-prenotificacion madura, campo-a-campo,

homologacion/waiver y actas.

Actualizacion 2026-05-20 - DEF-UAT-020 nomenclatura y NACHA-M UAT

Estado productivo: NO-GO.

Resultado del ciclo controlado:

Camara	Archivo generado	SHA256	ZZZ	Campo 7 registro 1	Registros	Resultado
ACH Colombia	docs/uat/evidencias/nacha-m- uat/ach-colombia/0001283.002.1	E4DAEEEE551596D067357953C552CD521871F635F6703D27700171EBC10A0026E	002	B	1/5/6/7/8/9	OK tecnico UAT
CENIT	docs/uat/evidencias/nacha-m- uat/cenit/0001283.001.1	FD52F7834ADE53C720E4A877B1D48A8AC15B149BEB7FAFB91EC57CF1B88FCD4	001	A	1/5/6/7/8/9	OK tecnico UAT; homologacion normativa formal pendiente

Evidencia comun:

- Patron aplicado: RRRRTTT.ZZZ.1.
- Originador: Cooperativa Financiera de Antioquia, unico FinancialInstitution.IsDefaultSource=true.
- RRRR=0001 y TTT=283 derivados de la configuracion de CFA.
- Mapeo validado: 001 -> A y 002 -> B en registro tipo 1 campo 7.
- Archivos generados por /NachaExport/{cycleId}; no fueron creados manualmente.
- Sin transmision externa a ACH Colombia o CENIT.
- Proc_Contrapartidas permanece en DryRun para UAT/local.

Observacion normativa:

- ACH Colombia se valida contra MAN-004 V32.
- CENIT se valida tecnicamente con ejemplos disponibles en el proyecto y queda pendiente homologacion normativa formal.

Actualizacion 2026-05-20 - Simulador NACHA-M Entrada

La brecha de preparacion de archivos inbound sinteticos queda cerrada tecnicamente para UAT/local mediante simulador separado del procesamiento real. Persisten brechas bloqueantes productivas:

- Carga manual y procesamiento real por NachaUpload pendiente.
- Homologacion normativa formal por camara pendiente.
- Actas UAT funcionales formales pendientes.

Productivo sigue **NO-GO**.